

3.5. Fichas das ações de melhoria



3.5.2. Ação de Melhoria 1

Designação da ação de melhoria
Salas Multi-Saberes (reestruturação)

Coordenador da Ação	Equipa operacional
Elsa Pelica	Carla Massano, Cecília Serrano
	Elisete Trindade, Filomena Costa
	Lucinda Gomes, Maria Augusta Estrela
	Paulo Jorge, Patricia Bom (psicóloga), Teresa Santos (Assistente Social)

Estado atual	
Data	Estado
Jan-14	AM por iniciar

Descrição da ação de melhoria
Reestruturação das salas multi-saberes numa perspetiva de planeamento estratégico, a partir de um plano de ação concertado entre os docentes que operacionalizam o espaço e os conselhos de turma, no sentido de desenvolver as competências dos alunos ao nível da organização e mobilização dos conhecimentos, visando a melhoria dos resultados escolares.

Objetivo(s) da ação de melhoria
Potenciar o trabalho desenvolvido tendo em conta princípios de eficácia e eficiência
Operacionalizar estratégias de apoio ao aluno nos domínios da aprendizagem e das condutas pessoal e social, com vista ao reforço do sucesso escolar
Promover a articulação racional e efetiva entre o conselho de turma e os docentes das salas multi-saberes

Atividades a realizar
Elaboração em conselho de turma das linhas orientadoras de ação a desenvolver com cada aluno
Criação de grupos de nível, sempre que possível
Rentabilização dos recursos da Biblioteca Escolar
→
→

Resultados a alcançar	
Metas	Indicadores de medida
Atingir os 95% de autorizações de frequência das salas multi-saberes	nº de alunos autorizados/nº de alunos propostosx100
Atingir os 95% de presenças	nº de alunos a frequentar
Atingir os 90% de transição e aprovação dos alunos inscritos	nº alunos em situação de aprovação ou transição/nº de alunos inscritos x 100
→	→
→	→

Fatores críticos de sucesso	Constrangimentos
Disponibilidade dos docentes	Dificuldades de horário dos docentes para momentos de encontro e articulação

A articulação com outros projetos (GAMES - Gabinete de Apoio e Mediação Escolar e Social)	O contexto socioeconómico do agregado familiar de cada aluno
Recursos físicos e materiais disponibilizados	
→	→
→	→

Data de início	Data de conclusão
Jan-14	Jun-14

Recursos humanos envolvidos	Custos estimados
?	200 €

Revisão e avaliação da ação
. Final do 2º e 3º períodos (Equipa operacional, Conselhos de Turma e Equipa de Autoavaliação)

AM por iniciar

AM em desenvolvimentc

AM concluída

AM não implementada

Escolher

3